

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №38 «РОСИНКА»
города Рубцовска Алтайского края**

658208, г. Рубцовск, ул. Ст. Разина, 198
тел: 6-36-43 , detskiu@vandex.ru

ПРИКАЗ

09.02.2023

№ 82/1

Об организации работы
по введению ФОП ДО

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа МКУ «Управления образования» г. Рубцовска от 23.01.2023 №63/1 «О введении федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ г. Рубцовска», в целях обеспечения эффективного введения в МБДОУ «Детский сад №38 «Росинка» (далее – ДОУ) федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организацию работы по подготовке и поэтапному введению ФОП ДО в ДОУ до 01.09.2023 года.
2. Утвердить план-график мероприятий «Дорожную карту» по введению ФОП ДО (приложение 1).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №38 «Росинка»  О.Н.Пивень



Приложение 1

к приказу МБДОУ «Детский сад №38

«Росинка» от 09.02.2023 №82/1

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению методического сопровождения и введения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №38 «Росинка»

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Февраль 2023г.	Заведующий О.Н. Пивень	Приказ о создании рабочей группы
2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	Февраль-август 2023г.	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
3	Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по введению и реализации ФОП ДО	Февраль-август 2023г.	Рабочая группа	Приказ об утверждении плана мероприятий
4	Издание приказа «Об организации деятельности в МБДОУ «Детский сад №38 «Росинка» по введению ФОП ДО.	Февраль 2023г.	Заведующий О.Н. Пивень	Приказ
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Февраль – Март 2023г.	Рабочая группа	План мероприятий
6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Май 2023г	Заведующий О.Н. Пивень	Протокол педагогического совета
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023г.	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	В течение всего периода	Рабочая группа	Диагностический материал

2. Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям).	Февраль-Март 2023г.	Рабочая группа	Проект ООП ДО
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы с включением рекомендаций ФОП ДО.	Февраль-март 2023г.	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023г.	Заведующий О.Н. Пивень	
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Педагоги	Протоколы родительских собраний

3. Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Январь- май	Старший воспитатель	Аналитическая справка
2	Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по подготовке к введению ФОП ДО	В течение всего периода	Старший воспитатель	Активное участие педагогов

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО.	Январь - август 2023	Рабочая группа	Карты оценки состояния РППС
2	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	Администрация	Приобретенный дидактический и методический материал